



Handlingsplan bredbandsstrategi 2018

Denna handlingsplan avser Södertälje kommuns planerade åtgärder för att uppfylla den av kommunen beslutade bredbandsstrategin (KS 16/398).

Syftet med handlingsplanen är att vara styrande för kommunens aktiviteter och utgöra en plan för rollen som bredbandssamordnare som inrättas på Samhällsbyggnadskontoret att utgå ifrån i sitt arbete. Allt för att verka för att kommunen ska nå det uppsatta målet att ”hela kommunens befolkning och kommunens företag ska erbjudas anslutning av bredbandsuppkoppling senast 2022”.

För att uppnå målet att alla erbjuds bredbandsuppkoppling så effektivt och snabbt som möjligt bör de kommunen underlätta för de aktörer som är aktiva inom Södertälje kommun samordna sina insatser, där så är möjligt. Kommunen har uppdragit åt Telge Nät att prioritera sina satsningar på utbyggnad av bredband i områden utanför Södertälje, tätort där andelen hushåll med uppkoppling med hög kapacitet är låg.

Kommunen ser också att det finns ett stort värde av att de nät som byggs är ”öppna nät” för att de på bästa sätt ska stötta den utveckling som sker i stort av nya tjänster i bredbandsnäten. Detta gäller både marknadens kommersiella tjänster, men också i allt högre grad kommunens egna digitalisering. Allt fler tjänster för service och omsorg blir genom den snabba utvecklingen av digitala välfärdstjänster beroende av stabil kommunikation där medborgarna finns, liksom utvecklingen av ”smart city” där olika uppkopplade enheter behöver kopplas upp på olika platser ute i samhället.

Samhällsbyggnadskontoret ska i enlighet med bredbandsstrategin utse en bredbandssamordnare. Denna får i uppdrag att hålla samman de aktiviteter som ska genomföras inom hela kommunkoncernen, och ska utifrån denna handlingsplan verka för strategins genomförande oavsett vilka aktörer som är inblandade.

Handlingsplanen har följande områden som bredbandssamordnaren får i uppdrag att samordna och driva:

- Nuläge – löpande sammanställa och årligen rapportera status för hur ser det ut i dagsläget när det gäller pågående och planerad utbyggnad.
- Samordning och delaktighet i strategiarbete för utbyggnad med aktuella aktörer.
- Av särskild vikt är att tät dialog och samverkan med Telge Nät, samt information till och dialog med föreningar som driver bredbandsfrågan lokalt.
- Informera, samverka och följa upp aktiviteter med de aktörer som är aktiva inom kommunen.
 - Sammanställning av presentation över pågående utbyggnad.
 - Översikt över känd och planerad utbyggnad.
- Aktiviteter som SBK ska genomföra för
 - Översyn av processer för att underlätta utbyggnad (t.ex. se över tillstånds- och ansökningsprocesser.
- Uppföljning av utbyggnad och täckning.
- Kommunikationsplan och informationsaktiviteter tas fram.


Handlingsplanen bör uppdateras årligen fram till 2022. Vid uppdatering ska handlingsplanen också innehålla resultat från föregående år, dvs. vad som byggts ut under senaste året och uppdaterad statistik.

Nuläge

Den officiella statistiken över bredbandsutbyggnad släpar efter, nu aktuella siffror hos PTS är från oktober 2016 och nästa uppdatering är planerad till sen höst 2017.

Utöver den officiella statistik som presenteras nedan ska bredbandssamordnaren försöka skaffa sig en så bra och uppdaterad bild som möjligt över nuläget och förändringar från den officiella bilden. Inte minst är det viktigt att ha en så tydlig bild som möjligt över pågående och planerade projekt.

Det är också viktigt att notera att kommunens målbild är att samtliga ska erbjudas anslutning till bredband (minst 100 Mbit/s), medan de officiella siffrorna visar på anslutna hushåll och arbetsställen.



Figur 1 Täckning bredband för Södertälje kommun enligt PTS bredbandskartan (www.bredbandskartan.se)

Som framgår enligt den senaste bredbandskartläggningen (oktober 2016) har kommunen som helhet en täckning på ca 77% som har tillgång till 100 Mbit/s eller mer. Däremot är skillnaderna stora mellan tätorter (82%) och områden utanför tätort (5%).

Denna stora skillnad gör att kommunen kommer att ge Telge Nät i uppdrag att prioritera utbyggnad i områden utanför tätort. Telge Nät kommer på sin hemsida innan sommaren 2017 informera om sin plan för utbyggnad med möjlighet till intresseanmälan. Telge Nät kommer inte att ha någon begränsning i att viss andel av hushåll måste ansluta sig, för att byggnation av området ska påbörjas.

Samordning och strategi för utbyggnad

För att få en utbyggnadsprocess som är så snabb och kostnadseffektiv som möjligt, samt bidrar till att kommunens bredbandsmål uppnås, ser Södertälje kommun positivt på alla aktörer som på tar ett seriöst grepp för att bygga ut bredband inom kommunen.

Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska nämnden har i uppdrag att utse en bredbandssamordnare för att koordinera och följa upp det arbete som sker på bredbandsområdet inom kommunen. Det är bredbandsamordnaren som ansvarar för arbetet med planering och strategi inom kommunkoncernen, samt för att årligen uppdatera denna handlingsplan.

Kommunen som ägare ger Telge Nät i uppdrag att bygga ut sitt bredbandsnät på ett sådant sätt att *alla hushåll och arbetsställen* inom kommunen får erbjudande om anslutning till bredband till en konkurrenskraftig kostnad. Telge Nät kommer utifrån detta att fokusera på att erbjuda utbyggnad utanför tätort och i första hand i områden där inga andra aktörer ännu etablerat sig, eller där inte alla hushåll fått erbjudande om anslutning. Telge Nät ska göra en årlig plan över vilka områden som ansluts, samt förankra denna plan även med kommunens bredbandssamordnare.

Kommunen ser också positivt på att Telge Nät, där så är möjligt, samarbetar med och delar infrastruktur med andra aktörer (t.ex. genom att hyra/hyra ut kapacitet i stamnät och genom samförläggning).

Telge Nätets prioriteringar fram till och med 2020 kommer att vara:

- Utbyggnad av bredband utanför tätort (områden där stort intresse från kunderna finns att ansluta sig till Telge Nätets fibernät.)
- Utbyggnad till flerbostadshus och företag oavsett geografisk placering
- Utbyggnad i samband med exploatering och andra planerade arbeten som Telge Nät eller andra Telge-bolag genomför
- Förtätning i villaområden inom tätort där Telge Nät redan idag har fiber

För åren 2020–2022 skifta prioriteringen mot:

- Förtätning av befintliga områden där Telge Nät har utbyggt fibernät (både inom och utanför tätort)
- Efteranslutning av fastigheter i områden där Telge Nät har befintligt fibernät på utanför tätort
- Utbyggnad till flerbostadshus och företag oavsett geografisk placering
- Utbyggnad av fiber till befintliga villaområden som saknar möjlighet till fiberanslutning

Aktiviteter som SBK ansvarar för

Samhällsbyggnadskontoret ska ha en utpekad roll som bredbandssamordnare, som ska dels ansvara för kontorets interna processer och utvecklingsarbeten som berör bredband och bredbandsutbyggnad. Men också aktivt arbeta med övriga kontor inom kommunen för att dessa ska känna till och där så är relevant stödja bredbandsstrategin. Samt även samordna och följa upp aktiviteter med alla aktörer som är aktiva på bredbandsområdet inom kommunen.

Bland annat ingår följande aktiviteter:

- Se över samhällsbyggnadskontorets process för utbyggnad, t.ex. vilka tillstånd som ska sökas, vad som går att underlätta dessa processer.
- I nära dialog följa Telge Nätts arbete
- Att se över och ha en så enkel och likvärdig process som möjligt för de bygglov som behövs för bredbandsutbyggnad, t.ex. för teknikbodar vid kopplingsnoder.
- Föra dialog med andra aktörer som är aktiva med projekt för utbyggnad inom kommunens område.
- Sträva efter och underlätta samordning mellan de olika aktörer som är aktiva i kommunen.
- Ansvara för informationsutbyte och samordning med andra offentliga aktörer, t.ex. Länsstyrelsen, Kommunförbundet (KSL), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Post och telestyrelsen (PTS), samt inte minst våra grannkommuner.
- Ta fram informationsmaterial och delta i informationsaktiviteter.
- Följa upp och rapportera hur arbetet fortskrider till politiken.
- Utöva en oberoende konsumentupplysning på bredbandsområdet och med medborgarens/kundens behov i fokus informera om vad som planeras från olika aktörer.

Uppföljning av utbyggnad och täckning

Att löpande följa utvecklingen på området är en stor och viktig del i uppdraget för bredbandssamordnaren. Att få fram säkerställda och bekräftade uppgifter på statistik kommer att vara svårt (PTS uppdaterar sin statistik mindre än en gång per år). Av särskild vikt är att få med även andra aktörer än Telge Nät i uppföljningen. En tät dialog med de bredbandsaktörer som är aktiva inom kommunen är därför viktigt.

För samhällsbyggnadskontoret bör kort rapportering ske i samband med tertialrapporter till Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden och kommunalnämnderna. Denna rapportering ska ha fokus på vad som hänt sen sist, samt vad som är på gång i närtid. Inget större innehåll av faktiska siffror eller statistik, då det inte kommer att leverera detta till varje tertial.

Årligen ska också rapportering ske till Kommunstyrelsen samt kommunalnämnder. Denna ska innehålla dels beskrivning av vad som hänt under året, kända planer inför kommande år, prognos samt så uppdaterad statistik över anslutningsgrad och erbjudanden som kan lämnas.

Kommunikationsplan och informationsaktiviteter

Till denna handlingsplan kommer också en kommunikationsplan att tas fram som bilaga. Denna ska utformas i dialog med Telge Nät så att de två kommunikationsplanerna överensstämmer.

För kommunikations och informationsarbete ska samverkan med Destination Södertälje vara en viktig del.

Bilaga till handlingsplan bredbandsstrategi

I en bilaga till handlingsplanen ska från och med 2018 en mer detaljerad beskrivning över resultat under det senaste året presenteras. Denna ska bygga på såväl offentlig statistik som kännedom om vad som byggs och planeras löpande. Då inga färdiga resultat presenteras här kända aktiviteter

Aktörer som är aktiva på bredbandsmarknaden inom kommunen

Des aktörer som finns aktiva i dagsläget (april 2017) och identifierats av Telge Nät är:

- Telge Nät
- IP-Only
- Terracom
- Stadsnätsbolaget (Svensk Infrastruktur)
- Svenska Stadsnät (C-Sam/Telia)
- Telenor
- Bredbandsbolaget

Pågående och planerade projekt för utbyggnad av bredband

Dessa uppgifter kommer i nuläget (slutet av april) från Telge Nät och Destination Södertälje. De kommer att följas upp och förtydligas med respektive leverantörer inom kort.

- Telge Nät själva, som under 2017 planerar utbyggnad i följande områden
 - Ogan
 - Hummelmora
 - Ev. ytterligare ett område som i så fall beslutas under hösten
- IP-Only
 - Mörkö
 - Enhörna
- Terracom
 - Mörkö
 - (ev. Vårdinge)
- Stadsnätsbolaget (Svensk Infrastruktur)
 - Enhörna
 - Mölnbo
- Svenska Stadsnät (C-Sam/Telia)
 - Enhörna
 - Mölnbo
- Telenor
 - I första hand villor inom Södertälje tätort, samt ev. något område utanför